

**План мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста»

МОУ Кузнечихинской СШ ЯМР

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Совещание при директоре	Уваева Е.А Коваленко Е.Н	протокол	Октябрь2020
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Уваева Е.А	Приказ директора школы	февраль2021г
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Уваева Е.А	План мероприятий	февраль 2021 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Уваева Е.А	Положение о деятельности Центра	февраль 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Уваева Е.А. Галкина А.В	Проект зонирования	Апрель 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Уваева Е.А Галкина А.В	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Уваева Е.А	Приказ директора	апрель2021 г.
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Уваева Е.А Васильева С.Л	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Уваева Е.А. Васильева С.Л Галкина А.В	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для	Уваева Е.А. Васильева С.Л Галкина А.В	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.

	установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Уваева Е.А Галкина А.В	Отчеты	Май – август 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Уваева Е.А. Галкина А.В	Заявка	Апрель 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Уваева Е.А Галкина А.В Коваленко Е.Н Мосягина С.В Алексеева А.В Мосягин А.С Баранова М.Г	Акт	01.09.2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в дистанционном формате Организация внутрифирменного обучения педагогов	Алексеева А.В	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Педагоги ОУ	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Коваленко Е.Н	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Уваева Е.А Коваленко Е.Н Мосягина С.В Баранова М.Г	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Коваленко Е.Н Мосягин А.С Баранова М.Г	Новости, статьи,	

4.2.	Запуск сайта	Мосягин А.С.	Раздел «Точка роста»	Апрель-август 2021
4.3.	Открытие Центра	Администрация ОУ	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация ОУ, педагоги ОУ	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация ОУ	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Уваева Е.А педагогаи ОУ	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Администрация ОУ, педагоги ОУ	Отчет	ежеквартально
4.8	Организация и проведение открытых уроков, мастер классов	Администрация педагогаи	Пополнение методической копилки	2021-2022 учебный год
4.9	Формирование копилки Центра Точки роста( сценарии, конспекты)	Администрация педагогаи	Методическая копилка	2021-2022 учебный год
4.1.1.	Изучение опыта работы Центров Точки роста ЯМР	Администрация педагогаи		2021-2022 учебный год
4.1.2	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация педагогаи	Отчет	2021-2022 уч.год
4.1.3	Проведение семинара для педагогов ЯМР ( Из опыта работы)	Администрация педагогаи		Декабрь 2022год